

**CATHOLIC RELIEF SERVICES****ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CATHOLIC RELIEF SERVICES, PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
DESDE AGOSTO DEL 2002 A DICIEMBRE DEL 2004**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR OBJETO ESPECIFICOS	RESULTADOS OBTENIDOS HASTA SEPTIEMBRE DEL 2004	AVANCE GLOBAL A LA FECHA (%)
1) Promover planes de participación para las provincias y/o distritos con prioridad de reconstrucción en los departamentos en emergencia.	Fomentar la participación de los ciudadanos en 6 planes de desarrollo concertados	Apoyo a la actualización de 9 Planes de desarrollo en forma concertada	150
	Fomentar el funcionamiento de 14 instancias de concertación interinstitucional	Apoyo a la continuidad de 08 instancias de concertación interinstitucional y se da seguimiento a 06	100
	Capacitación a líderes y autoridades. 69 talleres	Ejecución de 54 talleres.	78
	Capacitación al equipo técnico de Cáritas: 2 Taller / 01 Documento de sistematización	Se ejecutó 01 taller / avance del 50% del documento	50
2) Fomentar planes de prevención de desastres como prioridad en las provincias y distritos.	Fomento a la formulación de 14 Planes de Prevención	Se fomenta la formulación y/o actualización de 10 planes de Prevención de Desastres	71
	Capacitación a localidades sobre prevención: 29	Se ejecutó 23 talleres.	79
	Capacitación al personal técnico de Cáritas sobre Prevención: 14 talleres regionales, 02 taller nacional, un plan Informático y apoyo a una publicación en prevención	Se ejecutó 8 talleres regionales/ 01 Taller Nacional / 01 Plan de Informático	60
3) Empezar iniciativas de reconstrucción para mejorar las condiciones básicas de vida de las personas afectadas (vivienda, agua, educación y salud), y mejorar el nivel de vida de los adultos mayores y discapacitados	Reconstrucción de 25 viviendas	26 viviendas reconstruidas	104
	Reconstrucción de 4 sistemas de agua	4 sistemas de agua reconstruidas	100
	Construcción de 380 letrinas	Construcción de 481 letrinas	127
	Promoción y capacitación en Salud y Nutrición: 550 familias	Se fomenta actividades de salud y nutrición en 680 familias	123
	Capacitación a promotores y madres de familia (vigilancia nutricional): 29 talleres	Se ejecutó 29 talleres.	100
	Campañas de salud /fumigación de vectores /arborización /total 18 campañas	Se ejecutó 18 campañas	100
	Reconstrucción de un PRONOI	Se reconstruyó 01 PRONOI	100

Continúa...

**CATHOLIC RELIEF SERVICES****ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CATHOLIC RELIEF SERVICES, PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
DESDE AGOSTO DEL 2002 A DICIEMBRE DEL 2004**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR OBJETO ESPECIFICOS	RESULTADOS OBTENIDOS HASTA SEPTIEMBRE DEL 2004	AVANCE GLOBAL A LA FECHA (%)
4) Reconstruir la producción y la capacidad económica de las poblaciones pobres rurales y marginales urbanas.	Instalación de 100 secadores solares	Se instalaron 86 secadores solares 1/	86
	Instalación de bio-huertos familiares: 137	Se instaló huertos beneficiando a 217 familias.	158
	Instalación de pastos cultivados y recuperación de pradera:130 HA	Se instaló 30.44 HA y se recuperó 50 HA de paraderas	62
	Capacitación a productores agropecuarios: 43 talleres, 02 pasantía / una feria agropecuaria	Se realizó 43 talleres. Una feria promovida. Una pasantía	70
	Construcción de 02 KM de canal de riego	Se ejecutó 1.10 KM de canal de riego	55
	Capacitación en sistema de riego e instalación de un módulo de riego por aspersión	Se realizó 14 eventos de capacitación y se instaló un módulo de riego con capacidad de riego de 6 HA.	100
	Capacitación para el empleo: 121 cursos, 1,815 personas capacitadas	Se ejecutaron 75 cursos. 1,189 personas capacitadas. Se re - programó parte de los recursos para el apoyo del sector agropecuario	62 capacitados 66 capacitados
	Actividades para la promoción de la microempresa: 128 microempresas favorecidas	Se apoyó el desarrollo empresarial de 118 micro – empresarios y se ejecutó 21 asistencias técnicas.	92
	Estudios de oportunidad de negocios de 5 localidades	Se cuenta con 05 estudios sobre oportunidades de negocios de dos localidades	100
	Capacitación al equipo técnico de Cáritas: 02 taller	Se ejecutó un Taller regional	50
Sistematización	01 documento de sistematización	Actividad programada para el periodo Abril-Junio del 2005	0

1/ Debido a que fueron experiencias exitosas, se reprogramó los recursos para potenciar el desarrollo de micro – empresarios agropecuarios.

Fuente : ONGs : Catholic Relief Services - Caritas - Perú

Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática - INDECI

**CATHOLIC RELIEF SERVICES****INFORME DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL EN EL SUR DEL PERÚ
EFECTUADO POR CATHOLIC RELIEF SERVICES Y CARITAS DEL PERÚ DURANTE EL AÑO 2004**

DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS
		TOTAL	2,945
Apurímac	Antabamba	Antabamba, Juan Espinoza Medrano, Huaquirca, El Oro y Sabaino	300
Ayacucho	Paucar del Sara Sara	Pausa	400
	Parinacochas	Pullo	
	Parinacochas	Tarco	
	Parinacochas	Incuyo	
	Lucanas	Santa Lucía	
Arequipa	Caravelí	Acarí	26
	Camaná	Samuel Pastor	185
	Arequipa	varios	230
	Islay	Punta de Bombóm	320
Moquegua	Ilo	Ilo	54
	Mariscal Nieto	Moquegua, Samegua y Torata	400
Tacna	Tacna	Pachia, Alto de la Alianza, Tacna, Ciudad Nueva, Pocollay y Gregorio Albarracín.	860
	Candarave	Candarave.	170

Fuente :Catholic Relief Services y Caritas del Perú

Elaboración : Oficina de Estadística y Tele3mática del INDECI